

**План-график (дорожная карта)
внедрения ФОП НОО, ООО СОО
МБОУ «СОШ№2 Ачхой-Мартан»**

| Мероприятия | Сроки | Исполнитель | Результат |
|---|--------------------|--|---------------------------------|
| 1. Организационно-управленческое обеспечение | | | |
| Педсовет по организации работы по переходу на ФОП НОО, ООО, СОО. | февраль 2023г | Администрация | Протокол ПС |
| Создание рабочей группы по переходу на ФОП НОО, ООО, СОО | февраль 2023г | Директор | Приказ о создании РГ |
| Утверждение Положения о рабочей группе по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП | февраль 2023г | Директор | Приказ об утверждении Положения |
| Утверждение Плана –графика (дорожной карты) внедрения ФОП НОО, ООО, СОО. | февраль 2023г | Директор | Приказ об утверждении плана |
| Родительское собрание «Переход на ФОП НОО, ООО, СОО» | февраль 2023г | Руководитель рабочей группы Директор | Протокол РС |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП. Изучение ФОП НОО, ООО, СОО. Обзор изменений. | февраль-март 2023г | Рабочая группа, педагогический коллектив | Протокол РГ |
| Анализ фонда учебников, составление перечня для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФГОС , ФОП и новому ФПУ | февраль-март 2023г | Рабочая группа, педагог-библиотекарь | Информация, анализ |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования УП НОО, ООО, СОО , части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО | март-апрель 2023г | Рабочая группа, | Отчет |
| Мониторинг готовности ОУ к переходу на ФОП НОО, ООО, СОО. | май-август 2023г | Администрация, рабочая группа | Анализ |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение | | | |
| Разработка приказов, ЛНА регламентирующие приведение ООП в | февраль-август | Администрация, рабочая группа | Приказы, ЛНА. |

| | | | |
|---|----------------------|-------------------------------|--|
| соответствие с ФГОС и ФОП НОО, ООО, СОО | 2023г | | |
| Педсоветы, совещания по вопросам разработки, принятия и утверждения ООПв соответствии с ФГОС и ФОП НОО, ООО, СОО | февраль-август 2023г | Администрация ,рабочая группа | Протоколы педсовета, совещания при директоре, заседания рабочей группы |
| 3. Кадровое обеспечение | | | |
| Изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях введения ФОП | март-апрель 2023г | Администрация ,рабочая группа | Анализ |
| Планирование и организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС и ФОП | февраль-август 2023г | Администрация ,рабочая группа | Удостоверения, сертификаты |
| 4. Методическое обеспечение | | | |
| Организация и проведение обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам перехода на ФОП НОО,ООО, СОО. | февраль-август 2023г | Администрация ,рабочая группа | Материал |
| Корректировка плана методической работы, внесение мероприятий по методическому обеспечению введения ФОП, ФРП | март-апрель 2023г | Администрация ,рабочая группа | План МР |
| Обеспечение консультационной методической поддержки по вопросам реализации ФОП, ФРП | февраль-август 2023г | Администрация ,рабочая группа | Информация |
| 5. Информационное обеспечение | | | |
| Размещение информации по переходу на ФОП НОО,ООО, СОО на официальном сайте | март-август 2023г | Администрация ,рабочая группа | Информация |

